



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMIȘLIA
CONSILIUL ORĂȘENESC CIMIȘLIA

4100, str. Ștefan cel Mare 14, or. Cimișlia, tel.: 0241 22842, fax: 0241 25739
www.cimislia.md



DECIZIE
nr. 07/06
din 11.12 2025

**Cu privire la aprobarea Planului de Durabilitate
a Proiectului „Extinderea sistemului de canalizare
în orașul Cimișlia”**

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, art. 14 alin. (2) lit. f) al Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltarea Regională și Locală (FNDRL) nr. 152/2022, Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în rezultatul achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDRL și din alte surse, cu prevederile cerințelor Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), în scopul asigurării durabilității proiectului investițional „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia” pentru patru subproiecte: nr. 36/15874, nr. 36/15930, nr. 36/15710 nr. 36/15752, finanțat din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), ținând cont de avizele comisiilor de specialitate, **Consiliul orășenesc Cimișlia, DECIDE:**

1. A aproba **Planul de asigurare a durabilității proiectului** „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia” pentru patru subproiecte: nr. 36/15874, nr. 36/15930, nr. 36/15710 nr. 36/15752, finanțat din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului, dl Dorin Coroian.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale și pe pagina oficială a Primăriei orașului Cimișlia.

Președintele ședinței



Ion ȚURCANU

Secretara Consiliului

Cristina PÎNZARI

Planul de asigurare a durabilității proiectului
„Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia” pentru patru subproiecte:
nr. 36/15874; nr. 36/15930; nr. 36/15710; nr. 36/15752”

(denumirea proiectului)

Nr. crt.	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului	Instituția	Persoana responsabilă	Costuri (lei)	Sursele de finanțare	Termen de realizare	Surse și mijloace de verificare
I. Executarea condițiilor instituționale							
1.1	Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional.	Primăria	Contabil-șef	Cheltuieli prevăzute în buget	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Act de formare a costurilor investiționale
1.2	Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL.	Primăria	Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Decizia Consiliului Local,
1.3	Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finalizare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016.	Primăria	Contabil-șef	Cheltuieli prevăzute în buget	APL	În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finalizare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni	Procese verbale Registrul de evidență
1.4	Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de	Primăria	Contabil- șef	Cheltuieli prevăzute în buget	APL	Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe	Catalog mijloace fixe

	funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.						
1.5	Plasarea elementelor de identificare vizuală panoul informativ permanent, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuala a ONDRL	Primăria	Unitatea de implementare a proiectului	Cheltuieli prevăzute în buget 5 panouri informative 2500 lei	APL	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală	Factura panou/plăcuță permanentă Fotografia panou /plăcuță
1.6	Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control.	Primăria	Primar Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Conform nomenclatorului	Dosar proiect

1.7	Elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format	Primăria	Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare	Nu presupune cheltuieli	APL	Anual Pe parcursul a 3 ani de la procedura de Recepție la Terminarea Lucrărilor	Raport Anual/Nota informativa cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate
1.8	Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor Contractului de finanțare	Primăria	Unitatea de implementare a proiectului conform	Nu presupune cheltuieli	APL	După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului	Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat,
1.9	Aprobarea de către Consiliul Local a procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția beneficiară "ÎM Servicii Publice Cimișlia,,	Consiliul local, Primăria,	Contabil-șef	Nu presupune cheltuieli	APL	Indicați termenul conform Deciziei CL	Decizie CL

1.10	Angajarea personalului calificat pentru întreținerea și gestionarea bunului format.	Î.M Servicii publice Cimișlia	Contabil -șef Managerul instituției inginer șef	Cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal 4507795, 56 lei	Î.M Servicii Publice Cimișlia	Imediat după transmiterea bunului în gestiune	Ordin/ dispoziție/decizie Contract de prestare servicii/ Contract individual de muncă/Fise de post
II. Executarea condițiilor tehnice							
2.1	Activități de întreținere/ reparație/ deservire a bunului format (activități specifice proiectului)	Î.M Servicii publice Cimișlia	Managerul instituției Specialist tehnic	Cheltuieli prevăzute în buget	Î.M Servicii Publice Cimișlia	Permanent Conform solicitării	Raport, dare de seamă, Plan anual de activitate a instituției care administrează bunul Contract de prestare servicii Contract individual de munca
2.2	Activități de gestionare eficientă a bunului format (activități specifice proiectului de monitorizare și control)	Primăria	Primarul Managerul instituției	Nu presupune cheltuieli	APL	Lunar	Raport, dare de seamă, note informative
III. Executarea condițiilor financiare							
3.1	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format	Primăria	Primarul, contabilul-șef,	Suma planificată anual	APL	Trimestrial, anual	Decizii ale CL, Raport financiar
3.2	Implementarea acțiunilor finanțate de întreținere a bunului format conform bugetului planificat	Primăria	Primarul, contabilul-șef,	Cheltuieli prevăzute conform bugetului	APL	Trimestrial, anual	Decizii ale CL, Raport financiar

Secretara Consiliului



Cristina PÎNZARI